



**Comune di Parma**

**Settore Opere di Urbanizzazione e Manutenzioni  
S. O. Manutenzioni Edifici, Infrastrutture a Rete e Impianti Sportivi**

Parma 13/07/2021

Oggetto: Nuovi marciapiedi di collegamento aree scolastiche (obiettivo PUMS)

## **ATTO DI SOTTOMISSIONE**

L'anno 2021 il giorno 13 del mese di Luglio in Parma

PREMESSO CHE:

- per il completamento dei lavori in titolo, è stato sostituito l'intervento di via Pini (scuola Anna Frank) con la realizzazione di un nuovo marciapiede in via De Giovanni (scuola Edith Stein), in quanto il primo intervento è stato realizzato dalla società Parma Infrastrutture durante i lavori di ristrutturazione del plesso scolastico. Il progetto prevede la realizzazione di nuovo marciapiede, della predisposizione del nuovo impianto di illuminazione pubblica, e di adeguata segnaletica orizzontale lungo il lato ovest di via Nicola De Giovanni, pertanto, è stata redatta l'acclusa perizia di variante (art.106 comma 1/e del D.Lgs. n. 50/2016), di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo per lavori di 14.234,70 €;  
- tale variante trova copertura finanziaria mediante gli imprevisti ed i ribassi d'asta inseriti già predisposti nel quadro economico dell'intervento.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

La Bulgarani costruzioni s.r.l., con sede in Busseto (PR), Via Chopin, n. 41/E Partita IVA 02394930347

### **DICHIARA E SI OBBLIGA**

di adempiere a quanto segue:

#### **Art. 1**

l'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante prefata agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto, per l'importo complessivo dei lavori come da quadro economico di cui sopra rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.

Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem.

#### **Art. 2**

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dal contratto principale e in ordine alle nuove percentuali di lavorazione di cui alla tabella dei lavori allegata alla perizia.

Art. ~~8~~ *La Spezia 46/a*  
*43125 Parma (PR)*



**Comune di Parma**

**Settore Opere di Urbanizzazione e Manutenzioni  
S. O. Manutenzioni Edifici, Infrastrutture a Rete e Impianti Sportivi**

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di nette € 9.699,93 rispetto a quelli contrattuali, di € 122.090,85 il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 7,95% contenuto nel 15% del valore contrattuale del contratto.

Art. 4

Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di 30 (trenta) giorni ed il nuovo termine per la fine lavori è indicato nel giorno 15/09/2021.

La penale resta stabilita nella misura stabilita dal contratto originario, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori.

Art. 5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Viene redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

Parma, 13/07/2021

L'Esecutore Bulgarani Costruzioni srl

Il Direttore dei Lavori ..ing. Antonio Boni.....

il Responsabile del procedimento ....ing. Antonio Ferrari.....