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Comune di Parma
Strada della Repubblica, 1 - 43121 Parma (PR)

Progetto:

INTERVENTO DI AMPLIAMENTO
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Progetto di ampliamento impianto di illuminazione pubblica di
Via Pomponio Torelli
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File E06 CR p df IL PROGETTISTA Codice elaborato
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Disegnato da:

Matteo Tinazzo

Controllato da:

Cecilia Putignano

IL COMMITTENTE Commessa

Approvato da:

Alessandro Visentin | .. D61707

Il presente elaborato € opera dellingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore ex art. 2575 e segg. Cod. Civ. e L. 22/04/1941
n°633 e s.m.i. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o per stralcio, limitazione, contraffazione, ecc.) sara
perseguita penalmente.

In caso di richiesta di accesso agli atti, i presenti elaborati si intendono sottoposti alla disciplina e alle limitazioni di cui al D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. di cui alla legge 241/1990 e s.m.i. e a tutta la disciplina relativa agli Appalti Pubblici.
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COMUNE DI PARMA

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIAEXTRACONTRATTUALE

Progetto di ampliarmento impianto di illuminazione pubblica di Via Pomponio Torelli

EOQ6_CR - Cronoprogrammad

DESCRIZIONE ATTIVITA" Numero Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4
Settimane Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6 Sett. 7 Sett. 8 Sett. 9 Sett. 10 | Sett.11 | Sett.12 | Sett.13 | Sett.14 | Sett.15 | Sett. 16
Attivita propedeutiche (doveri contrattuali) 1

Approvvigionamento

Allestimento Cantiere

Scavi per cavidotto e plinti

posa sostegni

Passaggio linea e collegamenti elettrici

Collaudo
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