

Prot. Gen. **1941/2020.IV/002.25**
Parma, li **29/07/2021**

Al Comune di Parma

Al Direttore del Settore LL.PP.
Ing. Michele Gadaleta

Al Direttore del Settore Finanziario
Dott.ssa Paola Azzoni

Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria “scuola primaria Filippo Corridoni” – 2° stralcio (Obiettivo PAES, Scuole Sicure e Sostenibili)
CUI L00162210348202000027 - CUP I99F18001000006
“Trasmissione elaborati modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”

Con la presente si trasmettono gli elaborati tecnici afferenti la modifica del contratto in parola in corso di esecuzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. predisposti dalla scrivente società per un aumento netto contrattuale di 76.421,54 oltre iva di legge, che trova copertura economica all’interno dello stanziamento di € 1.700.000,00 di cui alla determina dirigenziale n. 2915 del 30/12/2020.

Cordiali saluti

L’Amministratore Unico
Dott. Roberto Di Cioccio