

n.	Categoria	DOSSIER	Proprio o di Terzi	TITOLO	Concept	Soggetto proponente	In collaborazione con	A cura di	Responsabile INT/EST	Referente INTERNO	Output	Ingresso	Sede output	Output. Dal	al	FORM 2018	RIF	Stato di avanzamento del progetto al 9 settembre 2019	Art Bonus
1	Progetto Pilota	PP06	Progetto di Terzi	Open Call Imprese creative driven	Un percorso per connettere il sistema industriale e quello culturale e creativo, stimolando l'evoluzione profonda della relazione tra impresa e cultura, e creando l'integrazione e co-creazione.	Comitato per P2020	PICS, UPI, Comune di Parma, Cisita, Promo PA		Flora Raffa	Giovanna Usvardi / Valentina Ruberto	Laboratori		Imprese del territorio	26/09/2019	30/11/2020		Comitato P2020	Bando in uscita. Conferenza stampa il 26.09. Programma laboratori definito e date fissate. Scadenza call dicembre.	
2	Esposizioni	ESP07	Progetto di Terzi	Noi, il cibo, il nostro pianeta: alimentiamo un futuro sostenibile	Laboratori multidisciplinari per sensibilizzare alle problematiche legate a cibo e ambiente	Fondazione Barilla Center for Food and Nutrition	National Geographic		Alessio Mennecozzi	Cristina Calidoni	Mostra		Galleria San Ludovico	13/01/2020	13/04/2020	X	Comitato P2020	In attesa di progetto esecutivo. Fissata data inaugurazione. Occuperanno anche i portici del grano da gennaio 2020 a marzo 2020.	
2	Esposizioni	ESP09	Progetto di Terzi	Il Labirinto della storia	La Storia degli uomini e della nostra civiltà diventa viva e racconta l'immaginario del labirinto con la visione di Umberto Eco e di FMR.	Fondazione Franco Maria Ricci	partner vari		Edoardo Pepino	Cristina Calidoni	Mostra		Labirinto della Masone	01/03/2020	31/10/2020	X	Comitato P2020	In attesa di progetto esecutivo. .	
2	Esposizioni	ESP04	Progetto di Terzi	L'ultimo romantico. Luigi Magnani il signore della Villa dei Capolavori	Omaggio a Luigi Magnani, musicologo-collezionista che amò e promosse con determinazione il dialogo tra la pittura, la musica, la letteratura.	Fondazione Magnani Rocca		Stefano Roffi	Stefano Roffi	Cristina Calidoni	Mostra		Fondazione Magnani Rocca	14/03/2020	05/07/2020	X	Comitato P2020	Acquisito progetto definitivo. In attesa di contatto da parte di Comitato per esecutivo e avvio pratica concessione contributo previsto.	
3	Rassegne	RASS01	Progetto di Terzi	Verdi Off	Rassegna di appuntamenti collaterali al Festival Verdi per portare lo spirito del festival nella città intera.	Fondazione Teatro Regio di Parma	partner vari		Anna Meo	Flora Raffa	Festival Musicale		Sedi varie	19/09/2020	20/10/2020		Comitato P2020	In corso l'edizione 2019.	X
3	Rassegne	RASS02	Progetto di Terzi	Block Party - Quartiere Saffi	Festa, spettacoli e dibattiti che animeranno la strada con il coinvolgimento dei residenti.	BDC28		Mauro Del Rio e Lucia Bonanni	Mauro Del Rio	Ezio Zani	Laboratori		Quartiere Saffi	22/05/2020	24/05/2020	X	Comitato P2020	Progetto preliminare	
4	Rassegne	RASS04	Progetto di Terzi	Imprese aperte	Un calendario di aperture ricorrenti dalla cultura d'impresa alla cultura in impresa, per comprendere come nascono tradizione e innovazione del sistema Parma.	UPI e Parma, io ci sto!	imprese del territorio		Giovanna Usvardi/Valentina Ruberto	Flora Raffa	Laboratori		Imprese del territorio	01/03/2020	30/11/2020		Comitato P2020	Progetto in corso di svolgimento.	
5	Cantieri		Progetto di Terzi	FORM18: Museo Mix	Una due giorni di progettazione partecipata per ripensare l'allestimento dei musei del cibo.	Musei del Cibo		Giancarlo Gonizzi	Giancarlo Gonizzi	Flora Raffa	Laboratori		Museo del Parmigiano			X	Comitato P2020	Acquisito progetto preliminare.	
7	Comunicazione	COM08	Progetto Proprio	Parma 2020 a Dubai 2020	partecipazione della Capitale della Cultura a Dubai 2020.	Comitato per P2020			Ezio Zani		Fiere		Dubai	01/10/2020	28/02/2021		Comitato P2020	Contati in corso attraverso Fiere di Parma e Fidenza Village (Davide Rampello).	
7	Comunicazione	COM05	Strumenti	Pubblicità: conf. stampa, riviste settore, traduzioni, stampe e affissioni	Acquisti per il PdC secondo attività previste da Dossier	Comitato per P2020			Ezio Zani		Prodotti e servizi		carta stampata e affissioni nazionali	01/06/2019	30/12/2020		Comitato P2020	Piano di Comunicazione definitivo da acquisire.	
8	Gestione	GEST05	Personale	Personale Comitato P2020 (Business Unit)	La Business Unite di Parma 2020.	Comitato per P2020			Ezio Zani		Messa in opera del Programma		Comune di Parma - palazzo del Governatore	01/02/2019	01/12/2021		Comitato P2020	In corso..	
8	Gestione	GEST06	Strumenti	Bilancio sociale Comitato	Un documento che racconta percorso e risultati dal 2019 al 2021.	Comitato per P2020			Ezio Zani		Messa in opera del Programma			01/12/2019	01/12/2021		Comitato P2020	Da acquisire proposta.	
8	Gestione	GEST02	Strumenti	Programma software di Project Management e Presidio di Compliance	Programma software per gestire lo stato di avanzamento dei progetti	Comitato per P2020			Ezio Zani		Prodotti e servizi		on line	01/11/2010	01/12/2021		Comitato P2020	da definire	
8	Gestione	GEST03	Strumenti	Ufficio stampa 2019 - 2020	L'ufficio stampa della Capitale della Cultura	Comitato per P2020			Ezio Zani		Prodotti e servizi			01/11/2020	01/01/2021		Comitato P2020	Acquisiti preventivi. In attesa di disponibilità finanziamento	
9	Pubblicità ExtD	Non presente	Progetto Proprio	Media partnership e pubblicità	Piano media e partnership con gruppo Sky.	Comitato per P2020			Ezio Zani		Prodotti e servizi			11/01/2020	31/12/2020		Comitato P2020	Acquisita proposta preliminare. Ferma in attesa di individuare i fondi.	
9	Progetti di comunicazione ExtD	Non presente	Progetto Proprio	Attività Prioritarie - Spiekermann, City branding	Logo e declinazioni della nuova identità visiva del territorio.	Comitato per P2020	Studio Eden-Spiekermann	Spiekermann	Ezio Zani		Progetti culturali		territorio di Parma	01/06/2010	31/10/2019		Comitato P2020	In corso.	
9	Progetti di comunicazione ExtD	Non presente	Progetto Proprio	Attività Prioritarie Comunicazione - Fabrice, Fotoreportage	Il più grande set fotografico che una città abbia mai avuto, per scoprire e leggere la società di oggi.	Comitato per P2020	Fabrice di Benetton	Oliviero Toscani	Ezio Zani		Progetti culturali		territorio di Parma	11/01/2020	31/12/2020		Comitato P2020	Acquisita proposta preliminare. Ferma in attesa di individuare i fondi.	
9	Progetti di comunicazione ExtD	Non presente	Progetto Proprio	Istallazione di un grande artista internazionale	Una grande istallazione dell'artista contemporaneo che resterà a Parma.	Comitato per P2020		Mario Codognato	Ezio Zani		Progetti culturali		Parma - Centro Storico	11/01/2020	31/12/2020		Comitato P2020	Acquisita proposta preliminare. Ferma in attesa di individuare i fondi.	
9	Progetti di terzi ExtD	Non presente	Progetto di Terzi	Progetti Diocesi di Parma	Mostra dei Mesi di Antelami.	Diocesi di Parma			Ezio Zani		Progetti culturali		Piazza Duomo	11/01/2020	31/12/2020		Comitato P2020	Acquisita proposta preliminare. Ferma in attesa di individuare i fondi.	